

伊那山地トンネル新設(坂島工区)工事だより

回覧

令和2年12月号

清水建設㈱・大日本土木㈱工事共同企業体

拝啓 年内も余日少なくなりましたが、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

日頃より伊那山地トンネル新設(坂島工区)工事へのご理解を賜り厚くお礼申し上げます。12月より発生土置き場(本山)の準備工事に着手いたしました。引続き、発生土置き場(本山)の準備工事、及び発生土置き場(本山)準備ヤードの整備工事を施工いたします。尚、トンネルの掘削は、準備が整い次第開始いたします。来年以降も引き続き、工事に対するご理解、ご協力をよろしくお願い致します。年末年始休工期間は12/26～1/6です。1/7より作業を再開いたします。

施工位置図



工事工程表

工種	2020年		2021年						備考
	12	1	2	3	4	5	6		
発生土置き場(本山)準備工事	■								
発生土置き場(本山)準備ヤード整備工事	■								
坂島非常口付近トンネルヤード整備工事			■						※仮置き場(坂島)の工程も含む

年末年始休工期間

