

(主) 松川インター大鹿線 道路改良工事

◆工事概要

工事場所 : 長野県上伊那郡中川村葛島地先
工事内容 : 道路改良工 L=20.0m W=6.0(7.5)m
大型ブロック積工 L=18m A=110m²
排水工 一式
工事期間 : 令和7年1月～

◆位置図




◆工事に伴う交通規制について

現在は準備工を行っており、今後は一部工種で「片側交互通行」で工事を実施する予定です。

通行されるみなさまには、大変ご不便をおかけしますが、早期完成に向け、安全第一で取り組みますので、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

◆工事範囲



現地写真




(国)152号改良について(区間8) 下榑渡橋の架替

- 1 長野県とJR東海で費用負担をし、長野県が架替工事を実施します。
- 2 架替位置は現橋梁位置で行います。
- 3 現橋の撤去、河川内の橋脚及び青木川右岸の下部工が完了しました。
- 4 令和7年度以降、青木川左岸の橋梁下部工(橋台)及び橋梁上部工(橋桁)を予定しております。



平面図




※資料は、現時点での計画になります。今後、協議等により、変更する可能性があります。



7月16日 24日
盛土完了 3日

迂回路の設置について

- 半の沢橋を撤去するために、迂回路を設置します。
- 迂回路は、大型車同士がすれ違いできる幅を確保します。



迂回路の使用期間: 令和8年度夏頃～令和9年度冬頃(予定)

(工事期間: 令和7年度秋頃～令和8年度夏頃)